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ASSOCIAGAO PAULISTA
DOS AMIGOS DA ARTE

CRONOGRAMA PREVISTO
Frente de Trabalho 25/07/2026 26/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 29/07/2026 |30/07/2026| 31/07/2026 01/08/2026 02/08/2026 | 03/08/2026
Implantacdo [ Gabarito| Marcacdo e
. — — — — — — Evento Evento Desmontagem
geral setonzagao
Infra hidraulica — — Inicio continuidade| continuidade ajustes finalizacdo Evento Evento Desmontagem
bombas — — Inicio continuidade| continuidade ajustes finalizacdo Evento Evento Desmontagem
Rede de dgua e pontos — — inicio continuidade testes gjustes finalizacdo Evento Evento Desmontagem
Infra elétrica . L . . . . .
(principal) Inicio cabos | Continuidade | Continuidade |Continuidade] Continuidade | finalizacgo ajustes Evento Evento Desmontagem
principa
Quadros e distribuicdo — Inicio Continuidade |Continuidade| Continuidade | finalizac3o ajustes Evento Evento —
lluminacdo geral — inicio continuidade |continuidade| continuidade | finalizaco ajustes testes com gerador — —
validagdo com
Aterramento — — — Inicio hastes Medicao Ajustes | Re-mediggo | sistema de gerador — —
em funcionamento
i . Entrega e instalacdo
Geradores (instalagao ) . ' .
i . — — — — — — — eintegracdo com Operacéo Desmonta
e interligacdo) ) o ’
sistema elétrico
Testes hidraulicos — — — — testes testes Carga real Walidacdo — —
Testes elétricos — — — — Inicio testes testes Carga total — —
Operacao assistida o )
. — — — — — — Inicio Pronto CRITICA —
(tecnica)
Desmontagem geral — — — — — — — — — Inicio geral




